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Johdanto Googlen verkkopohjaisten ohjelmistojen hyödyntämiseen 
projektipäällikön apuvälineinä. Opinnäytteessä käydään läpi 
mediaprojektin eri vaiheet sekä näissä käytetyt työkalut. Teoriaosuuden 
rinnalla kuljetetaan esimerkkiprojektia, jonka kautta selvennetään miten 
esiteltyjä työkaluja hyödynnetään käytännössä.
Opinnäyte keskittyy kolmeen Googlen työkaluun. Nämä työkalut ovat 
Gmail, Google Docs & spreadsheet ja Google Calendar. Näiden kolmen 
työkalun avulla pienen projektin läpivienti onnistuu ilman kalliita ja usein 
kankeita kaupallisia ohjelmistoja. Opinnäyte tarjoaa selkeän ratkaisun 
projektinhallintaan, mutta antaa myös ideoita Googlen työkalujen 
luovaan käyttöön projektin erityisvaatimusten mukaisesti.
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An introduction on how to use Google's web-based software as project 
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Projektinhallinta  kuuluu  nykyään  monen  opintolinjan  ja  yrityksen  päivittäisiin 
työtehtäviin. Erilaisten kouluprojektien määrä lisääntyy jatkuvasti ja projektityös-
kentely laajenee eri alojen koulutuslinjoille. Yritysmaailmassa pienetkin yritykset 
tekevät projektilähtöistä työtä päivittäin joskus jopa yrittäjän itse asiaa huomaa-
matta. Projektinhallintaan löytyy koulutusta ja osaamista, mutta käytännön toteu-
tus on usein ongelma etenkin oppilaitoksissa ja pienissä yrityksissä. Raskaat kau-
palliset sovellukset eivät taivu oppilaslähtöisiin tai pienen yrityksen yksilöllisiin 
projekteihin. Tässä opinnäytetyössä käyn läpi hakukoneyhtiönä tunnetun Googlen 
tarjoamia ilmaisia ja kevyitä sovelluksia, sekä niiden käyttöä pienten, muuttuvien 
ja ketterien pienprojektien hallinnassa. Googlen sovellusvalikoimaa ei hyödynnetä 
suomalaisessa projektityössä juuri  lainkaan joitakin satunnaisia  poikkeuksia  lu-
kuun ottamatta. Jatkuvasti kehittyvät ja suoraan internet-selaimessa toimivat työ-
kalut tarjoavat kuitenkin helposti apua moneen erilaiseen projektinhallinnan on-
gelmatilanteeseen. Googlen työkalut on sovitettu toimimaan lähes saumattomasti 
yhteen,  jonka lisäksi  monet sovelluksista  ovat käytettävissä myös matkapuheli-
men avulla, joten projektipäällikkö voi ohjata projektia käytännössä mistä maail-
mankolkasta käsin tahansa. Vastaavaa liikkumavaraa ei löydy kaupallisista sovel-
luksista. 
Opintoihin liittyviin projektitöihin riittää usein kevyt työkalupaketti ja Google tar-
joaa moneen eri tyyppiseen projektiin skaalautuvan sovellusvalikoiman. Projek-
tinhallinnan kursseilla ei kuitenkaan ole tapana käydä läpi edes lyhyesti tällaisia 
mahdollisuuksia,  painopisteen  ollessa  enemmän  projektinhallinnan  teoriassa  ja 
mahdollisesti raskaissa, kaupallisissa työkaluissa. Koulumaailmaan lisäksi Goog-
len sovellukset  sopivat erityisen hyvin pienille  yrityksille,  joiden projektit  ovat 
usein lyhytkestoisia ja kevyitä ja joihin osallistuu vain muutama henkilö. Yrityk-
sen projektitoimintaa  voi kuitenkin tehostaa huomattavasti  hoitamalla  projektin 
dokumentoinnin huolellisesti. Kaupalliset työkalut eivät ole pelkkien hankintakus-
tannusten vuoksi usein järkevä vaihtoehto pienelle yritykselle. Googlen työkalut 
taipuvat myös notkeammin yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin ja erilaisten projektien 
hallintaan.
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päätökseen  ja  tulosten  hyödyntämiseen.  Tuotannon  hallintaa  käydään  läpi  esi-
merkkiprojektin  avulla  ja käytännön esimerkein  siitä,  miten  Googlen työkaluja 
voidaan käyttää pienten projektien apuvälineenä. Työn teoriaosuus on sidottu ylei-
siin  projektiliiketoiminnan  periaatteisiin,  joiden  avulla  varmistetaan  työn  laaja 
hyödynnettävyys sekä projektinhallinnan perustiedon oikeellisuus.
Yhtenä perusajatuksena opinnäytetyötä tehdessä on ollut mahdollisuus laajentaa 
aihe kattavammaksi projektinhallinnan ja avoimen sovellusympäristön hyötykäy-
tön oppaaksi,  josta olisi  apua sekä opiskelijaprojekteissa,  että  pienten yritysten 
projektikäytänteiden  kehittämisessä.  Aihetta  käsitellään  opinnäytetyössä  melko 
suoraviivaisesti,  eikä tämän työn puitteissa ole ollut  mahdollisuutta kirjata ylös 
kaikkia niitä vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia joita pelkästään Googlen työkaluva-
likoima projektipäälliköille tarjoaa. Tämän työn tarkoitus on kuitenkin antaa yleis-
kuva avoimessa ympäristössä työskentelystä ja johdattaa lukija projektin eri vai-
heiden läpi ilmaisia työkaluja luovasti käyttämällä.
82 Google yhtiönä
Google Inc. on yhdysvaltalainen yhtiö, jonka perustivat Larry Page ja Sergei Brin 
vuonna 1998. Toimitusjohtajana yhtiössä toimii Eric E. Schmidt. Google on maa-
ilman johtava hakukoneyhtiö ja elokuussa 2005 Googlen haku kattoi noin 8,2 mil-
jardia verkkosivua ja 2,2 miljardia kuvaa. Googlen pääkonttori Googleplex sijait-
see Kaliforniassa ja maailmanlaajuisesti yhtiö työllistää 16802 ihmistä (31. joulu-
kuuta 2007). Google on laajentunut paitsi oman tuotekehityksen avulla, myös yk-
sittäisiä yrityksiä ostamalla. Blog-palvelu Bloggerin kehittäjä Pyra Labs liitettiin 
Googleen vuonna 2001, Writely-teksturin kehittänyt Upstartle puolestaan ostettiin 
osaksi Googlea vuoden 2006 alussa. Blogger jatkaa edelleen toimintaansa Goog-
len  kehittämänä,  Writely-tekstinkäsittelyohjelmasta  kehitettiin  Google  Docs  & 
spreadsheet -toimistosovelluspaketti. Vuonna 2006 Google osti myös YouTube-
videopalvelun ja yhdisti oman Google Video -palvelunsa sisällön ja osan toimin-
nasta YouTubeen. [1]
Googlen tulonlähteenä toimii yhtiön AdWords-verkkomainosohjelma, jonka avul-
la yritykset voivat mainostaa tuotteitaan mm. hakukoneen tuloslistauksen yhtey-
dessä. Vuoden 2006 tilikaudellaan Googlen mainostulot olivat noin 7,2 miljardia 
euroa. Google on pyrkinyt monin tavoin pitämään työilmapiirin hyvänä ja kannus-
tanut innovatiivisuutta yrityksen sisällä. Yhtiön palveluksessa toimivia insinöörejä 
kehotetaan käyttämään 20% työajastaan heitä itseään kiinnostaviin projekteihin. 
Tämän ohjeen ansiosta ovat syntyneet mm. Gmail -sähköpostiohjelma, sosiaalinen 
verkkopalvelu Orkut sekä AdSense -mainospalvelu.
3 Projektityöskentely 
3.1 Mikä on projekti
Projektityöskentelyn peruste on ongelman tai tarpeen määrittely ja tilanteen rat-
kaiseminen selkeästi suunnitellun ja aikataulutetun toteutuksen turvin. Projektia 
suunnitellessa  määritellään  tavoitetila,  johon  toteutuksella  pyritään  pääsemään. 
Projekti on jatkuvasta työstä poikkeava itsenäinen työsuoritus, jossa on käytettä-
9vissä rajattu määrä resursseja, aikataulu ja henkilöstö. Projektilla on aina selkeä 
alku- ja loppupiste. [2 s.31]
3.2 Projektin elinkaari
Projektin elinkaareen kuuluu kolme perusosaa, jotka koostuvat projektia edeltä-
vistä  työvaiheista,  projektin  toteutuksesta  ja  projektia  seuraavista  työvaiheista. 
Projektia edeltäviin työvaiheisiin lukeutuvat projektin tarpeellisuuden määrittämi-
nen, sekä alustava ideointi. Projektin tarpeellisuuden, kannattavuuden ja hyödylli-
syyden arviointi on tärkeää ennen projektin toteutusvaiheeseen siirtymistä. [2] s.48
Toteutusvaihe koostuu useasta pienemmästä osa-alueesta, joihin kuuluvat aloitus- 
ja määrittelyvaihe, suunnittelu, toteutus- ja ohjausvaihe sekä toteutusvaiheen päät-
täminen.  Toteutusvaiheen  aluksi  määritellään  projektin  päämäärä  ja  tavoitteet, 
tunnistetaan projektin toteutukseen liittyvät riskit ja luodaan analyysi, jonka avulla 
riskien vaikutuksiin voidaan varautua. Suunnitteluvaiheessa kirjataan ylös projek-
tin vaatimat työtehtävät ja näiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Projektior-
ganisaatiosta luodaan selkeä kuva, jotta projektissa mukana työskentelevät henki-
löt tunnistavat oman vastuualueensa, aikataulun, käytettävissä olevat resurssit ja 
projektista vastuussa olevat henkilöt.  Suunnitteluvaiheessa kootun tiedon perus-
teella koostetaan projektisuunnitelma.
Toteutus- ja ohjausvaiheessa tarkennetaan projektissa mukana olijoiden vastuu-
alueet ja tehtävät, sekä sovitaan projektin sisäiset toimintatavat. Toteutusvaiheessa 
hankitaan tarkennetun suunnitelman mukaiset resurssit ja ajoitetaan näiden käyttö 
projektin aikataulun mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti. Toteutusvaiheeseen 
kuuluu paitsi työn tekeminen, myös tehdyn työn dokumentointi. Ohjausvaiheessa 
seurataan  aikataulun  toteutumista  ja  resurssien  käyttöä.  Projektin  ohjaamiseen 
kuuluu  ennakoivien  poikkeama-  ja  vertailuraporttien  tekeminen,  joiden  avulla 
mahdollisiin  suunnitelmasta  poikkeaviin  tilanteisiin  voidaan reagoida mahdolli-
simman nopeasti. Projektin kulussa ennakoidut muutokset kirjataan ylös projekti-
suunnitelmaan.
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Toteutusvaiheen viimeinen askel on projektin asianmukainen päättäminen. Pää-
tösvaiheeseen kuuluu projektissa mukana oleville järjestetty päätös- ja palauteko-
kous, jossa käydään läpi projektin vaiheet onnistumisineen ja parannusehdotuksi-
neen.  Mikäli  kyseessä  on  tilattu  projekti,  päätöskokouksessa  voi  olla  mukana 
myös asiakas. Asiakkaalta saatua palautetta voidaan hyödyntää tehokkaasti tule-
vien projektien suunnittelussa. Yksi päätöspalaverin tarkoitus on luoda koko työ-
ryhmälle kuva siitä, että projektin toteutus on saatu päätökseen.
Projektia seuraaviin työvaiheisiin kuuluu projektin tulosten käyttö ja käytön tuke-
minen. Useimmissa projekteissa tuotteen käyttöönotto vaatii tuottajan ja tilaajan 
tai loppukäyttäjän välistä yhteistyötä. Valmiin tuotteen luovutus ja tuotteeseen tu-
tustuttaminen viestii loppuun asti viedystä projektityöstä, sekä toimii korvaamat-
tomana asiakaspalveluna. Käyttäjätukea tarvitaan niin tilaaja- kuin tuottajalähtöi-
sissäkin projekteissa. Loppukäyttäjän ohjeistus ei myöskään katso toimialaa, vaan 
käyttäjätukea tarvitaan niin ohjelmistoprojekteissa, markkinointiprojekteissa kuin 
fyysisen lopputuotteen käsittävissä projekteissakin.
3.3 Case-projektin esittely
Esimerkkiprojektina käytän työssäni Minions of Time -pelisovellusta, jonka kaut-
ta Googlen työkaluihin tutustutaan käytännönläheisesti.  Projektin eri vaiheita ja 
niissä käytettäviä työkaluja käsittelevien kappaleiden lopussa on harmaalla pohjal-
la oleva laatikko, jonka otsikkona on CASE Minions of Time. Tämä laatikko avaa 
kunkin työvaiheen teorian käytännön esimerkeiksi.
Case-projektiksi valittu Minions of Time -peli on osittain fiktiivinen tuote, mutta 
käytännön esimerkit perustuvat useista Googlen työkaluja hyödyntäneistä projek-
teista kerättyyn tietoon. Yhteen kerätty tieto nivoutuu nyt kuvitteellisen projektin 
ympärillä täydelliseksi esimerkkikokoelmaksi Googlen työkalujen mahdollisuuk-
sista pienen projektin läpiviennissä. Tieto on kerätty Tampereen Ammattikorkea-
koulun viestinnän  osastolla  toteutetuista  opiskelijaprojekteista.  Tiedon  lähteenä 
oleviin projekteihin kuuluu peli-, verkko- ja audiovisuaalisia töitä.
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4 Projektinhallinnan työkalut 
4.1 Kaupalliset työkalut 
Projektin tehokas läpivienti vaatii nykyaikaisten projektinhallintaan sopivien työ-
kalujen käyttöä. Kaupalliset projektinhallintasovellukset ovat usein monipuolisia, 
mutta suunniteltu suurten työryhmien ja laajojen projektien tarpeisiin. Kaupallis-
ten sovellusten hankinta on pk-yritykselle usein myös taloudellinen riski, jota ei 
olla valmiita ottamaan. Ilmaisia projektinhallinnassa hyödyksi olevia sovelluksia 
löytyy  nykyään  paljon,  mutta  toimivan  sovelluspaketin  kokoamiseksi  tarvitaan 
usein eri valmistajien toistensa kanssa yhteensopimattomia ohjelmistoja. Google 
tarjoaa yhden ratkaisun pienten projektien parissa työskenteleville. Googlen tar-
joamien  työkalujen  etuja  ovat  ilmainen  yrityskäyttölisenssi,  tuotteiden  helppo-
käyttöisyys,  jatkuva kehitystyö,  tarvittavien laitteistoresurssien pieni tarve, sekä 
käyttötapojen monipuolisuus.
Kaupallisia kilpailijoita Googlelle ovat mm. kotimaiset Severan, Valueframen ja 
Mech-Soft  Oy:n  tarjoamat  projektinhallintasovellukset.  Kaupalliset  sovellukset 
ovat usein tiettyyn  käyttötapaan ja käyttökohteeseen sovitettuja,  eivätkä ne ole 
yhtä  helposti  muokattavissa  pienten  toimijoiden  yksilöllisiin  ja  erikoistuneisiin 
tarpeisiin.  Googlen  työkalupakettia  ei  ole  suunniteltu  projektinhallintasovelluk-
seksi ja tämä mahdollistaa sovellusten laajemman käyttöalueen sekä paremman 
muokattavuuden kunkin projektin tarpeita vastaavaksi.
4.2 Google 
Googlen työkalut toimivat suoraan www-selaimessa, joten ne ovat yhteensopivia 
PC- ja Mac-tietokoneiden kanssa. Tuotteiden ehdoton etu on niiden käyttömah-
dollisuus miltä tahansa tietokoneelta, jossa on toimiva internet-yhteys. Työkalut 
ovat  siis  helposti  otettavissa  käyttöön  yrityksen  tai  oppilaitoksen  tietokoneilla. 
Google on kehittämässä työkaluistaan myös mobiiliversioita, joten projektinhal-
linnan perustyökalut kulkevat kätevästi projektipäällikön mukana myös matkapu-
helimessa. Verkossa toimivat tuotteet sisältävät useimmat kaupallisista tuotteista 
tutut perusominaisuudet, mutta monimutkaisempia toimintoja ohjelmista on kar-
sittu pois. Tämä tekee tuotteista helppokäyttöisiä, sillä ylimääräisiä ominaisuuksia 
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on mahdollisimman vähän. Helppokäyttöisyyttä lisää sovellusten tarjoaminen suo-
men kielellä,  mutta  myös  kansainvälisen projektin hallitseminen onnistuu,  sillä 
Googlen työkalut on saatavilla myös englannin ja ruotsin kielisinä, sekä lukuisilla 
muilla kielillä. Googlen työkaluja ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti rajattu nimen 
omaan projektinhallinnan työkaluiksi,  joten niiden yhteiskäyttö  projektijohtami-
sen tarpeiden täyttämiseksi vaatii hieman soveltamista.
4.2.1 Käyttöönotto 
Googlen tarjoamien työkalujen käyttöön ottamiseen tarvitaan kaikille Google-so-
velluksille yhteinen käyttäjätili. Käyttäjätilin voi luoda Gmail-sähköpostisovelluk-
sen kotisivulla  (http://mail.google.com/mail/signup).  Luotuasi  käyttäjätunnuksen 
palveluun, saat käyttöösi Gmail-sähköpostisosoitteen ja samalla pääsyn kaikkiin 
Googlen työkaluihin. Listan käytettävissä olevista työkaluista löydät Googlen ti-
linhallinnasta  (http://www.google.com/intl/fi/options/),  jonka  kautta  päästään 
käyttämään kaikkia tässä työssä esiteltyjä apuvälineitä.
Käyttöönottoa  helpottaa  kattavasti  käyttäjätukea  antava  tukikeskus 
(http://www.google.com/support/), jonka ohjeet saa näkymään myös suomen kie-
lisenä valitsemalla sivun oikeassa ylänurkassa sijaitsevasta kielivalikosta kohdan 
"Suomi". Ohjekeskusta kannattaa käyttää aina ongelmatilanteessa tai halutun toi-
minnon ollessa kateissa. Tässä työssä en tule keskittymään yksittäisten ohjelmien 
tarkkaan käyttöön vaan käyttötilanteet käydään läpi yleisellä tasolla ja sovellusten 
mahdollisuuksiin tutustuen.
4.2.2 Avoimen ympäristön riskianalyysi
Avoin sovellusympäristö tuo pienelle projektiorganisaatiolle selvien etujen lisäksi 
myös riskejä jotka on syytä ottaa huomioon ennen Googlen työkalujen käyttöön-
ottoa.
Vahvuudet - Googlen kiistaton valtti on sen tarjoamien työkalujen ilmainen käyt-
töoikeus. Ilmaisen ohjelman käyttöön ottamisen kynnys on pienessäkin organisaa-
tiossa matala.  Mukautuminen erilaisten projektien ja organisaatioiden tarpeisiin 
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on Googlen työkaluissa omaa luokkaansa, sillä perussovelluksista koostuva työka-
luvalikoima ei ole rajoittunut perinteisiin projektinhallintasovellusten raameihin. 
Sovellusten mobiili toiminta on myös oleellinen etu verrattaessa Googlen työkalu-
ja kaupallisiin vaihtoehtoihin.  Sovelluksia voi käyttää verkon yli  missä tahansa 
verkkoyhteydellä varustetussa tietokoneessa. Sovellusten perustoimintoja voidaan 
käyttää myös matkapuhelimissa.
Heikkoudet -  Googlen selkein heikkous on toimintojen ja sovellusten hajanai-
suus. Sovelluksia ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu projektinhallinnan tarpeisiin, 
joten sujuva työkalujen käyttäminen vaatii käyttäjältä mielikuvitusta ja ohjelmis-
totarjonnan sekä eri ohjelmien välisten toimintojen hahmottamista. Toisena heik-
koutena on sovellusten konkreettiset rajoitukset käyttömäärän ja tallennuskapasi-
teetin suhteen. Suurille organisaatioille ja laajoille projekteille osa sovellusten ra-
joituksista  voivat  olla  liian  tiukat  ja  rajoittavat.  Heikkouksiksi  voidaan  laskea 
myös Googlen kasvottomuus yhtiönä, luottamuspula suhteessa kaupallisiin sovel-
luksiin sekä tietoturvan mahdolliset puutteet.
Heikkoudeksi voidaan laskea myös ohjelmiston jatkuva kehittyminen ja tästä joh-
tuvat muutokset eri sovellusten käyttöliittymissä. Osa muutoksista saattaa vaikut-
taa työnteon rutiineihin ja hidastaa työntekoa hetkeksi ennen kuin uuteen työsken-
telymalliin ehditään sopeutua.
Mahdollisuudet - Työkalujen käyttö on ilmaista ja oikein hallittuna sovellusten 
yhteen toimivuus on saumatonta. Tämä mahdollistaa tehokkaan projektinhallinnan 
myös  pienissä  yrityksissä  ja  kouluorganisaatioissa.  Muokattavuus  mahdollistaa 
sovellusten hyödyntämisen jopa projektikohtaisesti tehokkaalla tavalla ja vain tar-
peellisia  ominaisuuksia  hyödyntäen.  Palveluntarjoajan  kansainvälisyydestä  joh-
tuen sovellukset toimivat saumattomasti yhteen myös eri maiden välillä, joten oh-
jelmisto ei aseta rajoituksia kansainvälisen yhteistyön ja monikansallisten projek-
tien toteuttamiselle.
Uhat - Google on yhdysvaltalainen yritys, joten sen käyttösopimukset ja tietotur-
va on sidottu sikäläisiin lakeihin. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia tietomurtojen 
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ja muiden tallennettua tietoa uhkaavien tilanteiden sattuessa. Uhkia voidaan vält-
tää  tutustumalla  huolellisesti  Googlen käyttösopimuksiin  ja  mikäli  mahdollista, 
varmistamalla sopimuksen soveltuvuus oman organisaation käyttöön lakiasiamie-
hen toimesta. Uhkana työskentelylle on myös tallennettujen dokumenttien oletus-
arvoinen säilyminen ainoastaan internetissä, jolloin tuotanto saattaa pahimmassa 
tapauksessa seisahtua täysin yhteysongelman myötä. Tärkeimmistä ja kulloinkin 
ajankohtaisista dokumenteista kannattaa ottaa varmuuskopioita aina suurten muu-
tosten yhteydessä, sekä tarvittaessa säännöllisin väliajoin omalle tietokoneelle.
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4.3 Google Docs & spreadsheet
4.3.1 Projektin asiakirjat
Projektityössä tärkeäksi osioksi nousee projektin kattava dokumentointi. Erilaisia 
asiakirjoja syntyy projektin edetessä suunnitelmista raportteihin. Projektin läpivie-




• Tarvittavat sopimukset työryhmän ja mahdollisen asiakkaan kanssa
• Työnjakolistaus (WBS, Work Breakdown Structure)
• Projektisuunnitelma
• Seurantaraportit eri työvaiheista projektin kultakin jäseneltä
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• Projektin loppuraportti
Projektin asiakirjojen luomisessa apuna on hyvä käyttää Google Docs -toimistoso-
vellusta, jolla asiakirjat on helppo luoda ja jakaa projektin vastuuhenkilöiden kes-
ken. Googlen jaettujen asiakirjojen käyttö saattaa myös vähentää tarvittavien pro-
jektidokumenttien tarvetta, sillä esimerkiksi työntekijöiden koostamat seurantara-
portit voidaan toteuttaa yhdellä ainoalla raporttipohjalla, johon kukin kirjaa omat 
suorituksensa suoraan sopivan alaotsikon alle.
Selkeän  projektin  toteuttamiseen  tarvitaan  kuitenkin  aina  vähintään  seuraavat 
asiakirjat:




4.3.2 Kansioiden ja asiakirjojen luonti
Googlen  toimistosovellusohjelma  Docs  & spreadsheet  mahdollistaa  luotujen  ja 
työn alla olevien dokumenttien jakamisen myös projektin muille jäsenille. Doku-
menttien jakaminen vaatii kuitenkin, että kaikilla osapuolilla on olemassa oleva 
Gmail-tunnus. Docs & spreadsheet -sovellus löytyy osoitteesta http://docs.goog-
le.com/.  Päänäkymä sisältää tiedostoselaimen, jonka vasemmassa reunassa näh-
dään dokumenttien jaottelua helpottava lista kansioista ja merkityistä, sekä poiste-
tuista tiedostoista. Voit luoda projektillesi uuden kansion valitsemalla yläreunan 
valikosta Uusi > Kansio. Projektin nimen lisäksi voit antaa kansiolle myös lyhyen 
kuvauksen.
Jotta projektin dokumentit pysyisivät selkeässä järjestyksessä, kannattaa projekti-
kansioon luoda lisäksi  alikansiot  projektin  kolmelle  päävaiheelle.  Nämä voivat 
olla nimettyinä esimerkiksi "esituotantovaihe", "tuotantovaihe" ja "päätösvaihe". 
Voit siirtyä eri kansioihin vasemman reunan kansiolistauksen kautta tai päänäky-
mässä kansion nimeä hiirellä napsauttaen. Kun haluat luoda uuden asiakirjan, va-
litse ylärivin vasemmasta reunasta Uusi > Asiakirja. Vaihtoehtoisesti samasta va-
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likosta voit luoda myös laskentataulukon tai diaesityksen (vrt. Microsoft Power-
point). Asiakirja ei ole luomisen jälkeen suoraan kansiossa, vaan se näkyy vasem-
man valikon kohdassa Kohteet, joita ei ole kansioissa. Asiakirjan voit siirtää ha-
luamaasi kansioon raahaamalla sen hiiren vasenta painiketta pohjassa pitäen pää-
näkymän vasemmassa reunassa näkyvän kansiolistauksen kohteiden päälle.
4.3.3 Asiakirjojen hallinta
Eri  kansioihin  sijoittamisen  lisäksi  voit  vielä  korostaa  projektille  ajankohtaiset 
asiakirjat tähdellä. Kansio- ja tiedostonäkymässä voit nähdä kohteen nimen edessä 
valintaruudun, tähden ääriviivat, sekä asiakirjaa tai kansiota kuvaavan kuvakkeen. 
Mikäli haluat korostaa jonkin asiakirjan tai kansion ajankohtaisuutta, napsauta hii-
ren  vasemmalla  painikkeella  tähden  muotoa,  jolloin  tähti  muuttuu  keltaiseksi. 
Voit  selata  vain tähdellä  merkittyjä  asiakirjoja helposti  valitsemalla  vasemman 
reunan valikosta Tähdelliset-kohdan.
Myös dokumentin sisällä kannattaa muistaa järjestelmällisyys.  Kaikki asiakirjat 
kannattaa aloittaa sisällysluettelolla ja dokumentin kuvauksella. Väli- ja alaotsikot 
kannattaa myös numeroida oikean kohdan helposti löytämiseksi. Pääotsikot kan-
nattaa numeroida kokonaisilla luvuilla (1, 2, 3, ...). Maalaa pääotsikko ja valitse 
ylävalikon Tyyli-painikkeen alta Otsikko 1 (valtava). Keskitason otsikot voit nu-
meroida indeksein (1.1, 1.2, 1.3, ...) ja asettaa nämä tyyliltään isoiksi. Alaotsikot 
voi tarkentaa käyttämällä vielä tarkentavaa indeksinumeroa keskitason otsikon pe-
rässä (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...) ja asettamalla tyyliksi Otsikko 3 (vakio). Näin doku-
menttisi pysyy helpottavasti luettavassa muodossa.
Asiakirjoja voi siirtää, poistaa ja jakaa asettamalla päänäkymässä rastin yhden tai 
useamman tiedoston nimen edessä olevaan valintalaatikkoon. Kun olet merkinnyt 
haluamasi tiedostot, voit valita jatkotoimenpiteen valikkorivin painikkeista. Tie-
dostojen siirtäminen onnistuu valitsemalla Siirry kohteeseen, jota painamalla au-
keaa kansiolistaus, josta voit valita kohdekansion, johon tiedostot siirretään. Tie-
dostojen poistaminen  onnistuu roskaämpärin  kuvaa  painamalla.  Asiakirjoja  voi 




Voit jakaa asiakirjan muille käyttäjille asettamalla päänäkymässä rastin jaettavan 
tiedoston nimen edessä olevaan valintalaatikkoon ja valitsemalla työkaluriviltä Li-
sää toimintoja> Jakamisen hallinta. Auenneessa näkymässä voit kirjoittaa Kutsu 
käyttäjäksi -tekstilaatikkoon niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille tiedos-
ton tahdot jakaa. Voit valita henkilöt myös yhteystietolistasta, mikäli olet aiemmin 
ollut kyseisten henkilöiden kanssa mm. sähköpostitse yhteydessä. Valitse, annatko 
käyttäjille tiedostoon muokkausoikeudet (yhteiskäyttäjä) vai pelkät lukuoikeudet 
ilman muokkausmahdollisuutta. Näkymästä voit valita myös sen voivatko muok-
kausoikeuden saavat kutsutut käyttäjät kutsua lähettää jatkokutsuja muille henki-
löille. Voit myös valita kohdan Kuka tahansa voi käyttää kutsuja mikäli haluat 
kutsua kerralla esimerkiksi kaikki projektin sähköpostilistalla olevat henkilöt.
Tekstiasiakirjan voi jakaa 200 käyttäjälle ja yhtä aikaa tiedostoa voi muokata 10 
käyttäjää. Laskentataulukossa yhtä aikaisia käyttäjiä voi olla korkeintaan 50.
4.4 Yhteydenpito ja GMail-sähköposti
Projektin onnistumisen kannalta erityisen tärkeää on selkeä ja toimiva kommuni-
kointi niin projektiorganisaation sisällä, kuin mahdollisen asiakkaan ja projektior-
ganisaation välilläkin. Digitaalisen yhteydenpidon tärkeys korostuu etäprojekteis-
sa, joissa työntekijät eivät työskentele fyysisesti samassa tilassa. Tällaisia projek-
teja ovat usein eri organisaatioiden toimipisteiden välillä, yhteisöjen ja yritysten 
välillä tai kansainvälisesti toteutettavat projektit. Yhteydenpidon tulee toimia en-
sinnäkin hierarkisesti projektipäälliköltä tulevien tiedonantojen ja projektin etene-
misestä  kertovien raporttien toimittamiseksi  projektityöryhmälle.  Lisäksi  yhtey-
denpitoa tarvitaan eri osatehtäviin osallistuvien pienryhmien välillä,  sekä jatku-
vasti hierarkiassa takaisinpäin esimiesten suuntaan, jotta pienryhmissä syntynei-
siin  ongelmatilanteisiin  saadaan  vastaus  mahdollisimman  selkeästi  ja  nopeasti. 
Yhteyden tulee siis olla kaksisuuntaista.
Projektin  etenemisestä  kertovat  uutiskirjeet  ovat tärkeä osa pienenkin projektin 
tiedotusta. Projektin vaatiman aikataulun puitteissa projektipäällikkö koostaa koko 
projektin kattavan tilannekatsauksen esimerkiksi kerran viikossa ja lähettää tämän 
19
kaikille työryhmän jäsenille. Projektin etenemisestä tiedottaminen kohottaa paitsi 
organisaation moraalia, selkeyttää myös projektin tavoitteita ja yhteistyön merki-
tystä  organisaation  sisällä.  Viikkoraporttiin  koostetaan  tiedot  edellisen  raportin 
jälkeen tapahtuneista edistysaskeleista, osatehtävien valmistumisesta ja projekti-
suunnitelmaan tehdyistä muutoksista. Viikkoraportti on myös hyvä väline antaa 
nopeaa palautetta työryhmälle ja palkita hyvin työssään suoriutuneet organisaation 
jäsenet kiitoksella työpanoksestaan. Viikkoraportin tulee olla kuitenkin tiivis, jotta 
oleellinen tieto projektin etenemisestä tavoittaa koko organisaation.
Ylöspäin auki oleva yhteys vaatii selkeää projektiorganisaation määrittelyä hierar-
kisen kaavion avulla.  Jokaisesta osatehtävästä vastaavalle  henkilölle  tai  työryh-
mälle tulee olla selvää, kuka on tämän osa-alueen onnistumisesta vastaava henki-
lö. Eri osa-alueiden vastuuhenkilöt puolestaan ovat vastuullisia projektipäälliköl-
le. Erittäin pienissä organisaatioissa erillisiä vastuuhenkilöitä ei välttämättä tarvi-
ta, vaan työryhmän kaikki jäsenet voivat olla viestiyhteydessä suoraan projekti-
päällikköön. Selkeä hierarkia projektiorganisaation sisällä lisää luottamusta pro-
jektiin ja parantaa projektin ongelmansietokykyä,  sillä jokainen tietää jatkuvasti 
henkilön, jolta kysyä neuvoa ongelmatilanteen kohdatessa. Myös alhaalta ylöspäin 
toteutetaan  viikkoraportointia,  jossa  eri  osatehtävien  vastuuhenkilöt  raportoivat 
omasta etenemisestään ylemmälle vastuuhenkilölle niin, että lopulta projektipääl-
likkö saa koostetut raportit projektin etenemisestä itselleen. Tämän tiedon kerää-
minen on projektipäällikölle oleellista, sillä vaikka ongelmatilanteisiin tulee rea-
goida heti, tarjoavat viikkoraportit myös projektin johdolle selkeän kuvan projek-
tin aikataulussa pysymisestä ja mahdollisesti  budjettiin,  resursseihin ja aikatau-
luun vaikuttavista ongelmista.
4.4.1 Sähköpostiryhmän luonti
Projektipäällikön työtä helpottaa sopivien sähköpostiryhmien luonti, joihin sisäl-
lytetään tiedotteiden ja raporttien vastaanottajat. Tärkein ryhmistä on koko projek-
tityöryhmän sisältävä sähköpostiryhmä. Uusi ryhmä luodaan valitsemalla GMail-
sovelluksen päänäkymän vasemmasta reunasta  Yhteystiedot. Auenneen näkymän 
yläreunasta valitaan  kaikki yhteystiedot. Ruudulla näkyy nyt koko GMail-sähkö-
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postitilin osoitekirjan sisältö. Uusia yhteystietoja voi luoda yläreunan luo-painik-
keella. Kun koko työryhmän jäsenten yhteystiedot on lisätty GMailin osoitekir-
jaan, voit luoda näistä ryhmän asettamalla ruksin kunkin projektiin kuuluvan hen-
kilön nimen edessä olevaan ruutuun. Kun kaikki jäsenet on valittu listalta, tulee 
yläreunan Lisää yhteystieto paikkaan -pudotusvalikosta valita kohta  Uusi ryhmä. 
Nimeksi ryhmälle annetaan projektin nimi ja työryhmä (esim. Minions of Time 
työryhmä).
Nyt tiedotteet ja raportit voidaan lähettä suoraan tälle ryhmälle, jolloin viestin saa-
vat automaattisesti kaikki työryhmän jäsenet, eikä jokaisen lähetetyn viestin yh-
teydessä tarvitse murehtia, tulivatko kaikkien sähköpostiosoitteet varmasti kirjoi-
tettua viestin vastaanottaja-kenttään. Laajoissa asiakasprojekteissa kannattaa luoda 
ryhmät  myös asiakasorganisaation kontaktihenkilöille,  jolloin projektia koskeva 
tieto saavuttaa aina kaikki asiakkaan puolelta projektiin kytköksissä olevat ihmi-
set, eikä tietopimentoa pääse syntymään. Ryhmille viestejä lähetettäessä on syytä 
aina muistaa, että vastaanottajia on useita, eikä ryhmäviestien avulla ole suotavaa 
käydä henkilökohtaista keskustelua vain yhden työryhmän jäsenen ja projektipääl-
likön kesken. Ryhmälle suunnattujen viestien tulee olla selkeitä ja ryhmän tarpei-
siin luotuja. Mieti aina ryhmäviestiä kirjoittaessasi, onko viestistäsi ryhmälle hyö-
tyä ja onko kertomasi asia oleellinen juuri tämän vastaanottajaryhmän keskuudes-
sa. Pidä viestit asiallisina ja koko ryhmää puhuttelevina.
4.4.2 Pikaviestintä
Pikaviestien  lähettäminen  on sähköpostia  nopeampi  tapa  asioista  keskusteluun. 
Etenkin etäprojekteissa pikaviestintä on usein tehokkain tapa hoitaa kommunikaa-
tiota  etenkin  osatehtävien  työryhmien  välillä.  Kiireellisissä  ongelmatilanteissa 
myös projektipäällikkö voi tarvita pikaviestintä, mikäli neuvoteltava asia on lyhyt 
ja selkeämmin keskusteltavissa tekstin, kuin puhelun avulla. GMail tarjoaa pika-
viestintämahdollisuuden kahden sovellukseen sisäänkirjautuneen henkilön välillä. 
Pidempään ja jatkuvampaan pikaviestintään soveltuvat paremmin mm. MSN Mes-
senger  -ohjelmisto  tai  ilmaiset  IRC-keskustelusovellukset.  Näitä  sovelluksia  ei 
kuitenkaan käydä läpi tämän työ puitteissa. GMail-sovelluksen pikaviestipalvelun 
voi ottaa käyttöön päänäkymän vasemman reunan pikayhteystietojen kautta, jossa 
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näkyy myös listan henkilöiden GMailiin kirjautumistila. Vihreällä pallolla merki-
tyt henkilöt ovat kirjautuneena sisään ja heidän kanssaan on mahdollista käyttää 
pikaviestisovellusta.  
Kirjautuneena olevan henkilön nimeä pikayhteystietolistassa napsauttaen aukeaa 
uusi näkymä, josta tulee napsauttaa keskustelu-painiketta. Ruudun oikeaan alalai-
taan aukeaa keskusteluikkuna, johon kirjoitetut viestit siirtyvät välittömästi vas-
taanottajalle. Keskusteluruudun voi avata myös täysin erilliseksi ikkunaksi nap-
sauttamalla  ponnauta-painiketta. Pikaviestien avulla äkillisiin ongelmatilanteisiin 
saadaan nopeasti apua, mutta keskustelut eivät tallennu automaattisesti, joten ke-
rättyä tietoa on vaikea käyttää suoraan jatkossa hyödyksi. 
5 Esituotantovaihe
5.1 Ongelman määrittely
Projekti perustuu aina olemassa olevaan ongelmaan, johon projektin avulla pyri-
tään saamaan ratkaisu. Ongelma saattaa olla markkinalähtöinen, kuten tietyn, ku-
luttajien toivoman tuotteen puuttuminen markkinoilta. Hyvä lähtökohta projektille 
on halu jonkin asian kehittämiseen, uusien asioiden esille saamiseen ja ratkaisujen 
löytämistä olemassa oleviin ongelmiin. Toimiva projekti ei lähde liikkeelle ratkai-
susta, jolle etsitään sopivaa ongelmaa. Ongelman määrittelyvaiheessa on lupa ky-
seenalaistaa olemassa olevat ratkaisut. [3]
Ongelman määrittelyssä pohditaan mitä projektilla halutaan saada aikaan, mitkä 
ovat projektin täsmälliset tavoitteet, miten nämä puretaan osatavoitteiksi ja mitkä 
ovat ennakko-odotukset tavoitteiden osalta.
Projektin  lähtökohtana  olevan  ongelman  määrittelyssä  tärkeää  on  syntyneiden 
ideoiden dokumentointi myöhempää arviointia ja hyödyntämistä varten. Tärkeim-
pänä työkaluna projektin valmisteluvaiheessa toimii tekstinkäsittely. Googlen työ-
kaluista tähän soveltuu hyvin Google Docs -toimistosovelluspaketti, jossa on kau-
pallisista toimistosovelluspaketeista tutut työkalut tekstiasiakirjojen, taulukoiden 
ja esitysten tekemiseen. Suosittu vastaava kaupallinen sovellus on Microsoft Offi-
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ce -paketti tai avoimen lähdekoodin Open Office -paketti. Google Docsin teksti-
asiakirjoihin on helppo kirjata ylös projektityötä vaativa ongelma ja projektin ta-
voitteet
CASE Minions of Time
Käytetyt työkalut: Google Docs & spreadsheet
Tarve uudelle pelituotteelle löytyi markkinatilannetta tutkimalla ja olemassa olevien 
tuotteiden analysointia. Ongelmaksi paljastui yksinkertaisen, satunnaispelaajille so-
pivan  strategiapelin  puuttuminen  PC-markkinoilta.  Google  Docsin avulla  luotuun 
tekstiasiakirjaan ongelmatilanne määriteltiin ja puettiin yhdeksi lauseeksi. Oheen ke-
rättiin tietoa lähimmistä vastaavista tuotteista markkinoilla, joihin alkavaa projektia 
voidaan verrata. Projektin tavoitteeksi määriteltiin yksinkertaisen, mutta visuaalises-
ti kaupallista tasoa edustavan ja mielenkiintoisella tarinalla varustetun strategiapelin 
tuominen halpapelimarkkinoille. Kun ongelma ja tavoitetila oli kirjattu ylös, jaoin 
asiakirjan pelisuunnittelijoiden kesken ja annoin molemmille suunnittelijoille muok-
kausoikeudet tekstiin ideoiden talteen kirjaamiseksi.
5.2 Ideointi
Ideointivaiheessa määriteltyyn ongelmaan etsitään luovia ratkaisuja ideointipala-
vereissa. Vaikka tässä vaiheessa ideat ovat vielä raakileita, eivätkä sellaisenaan 
sovellu projektin toteuttamiseen, on syntyneet ajatukset hyvä kirjata ylös sellaisi-
naan ilman karsintaa. Erikoisemmatkin ideat ja ajatukset saattavat poikia projektin 
suunnitteluvaiheessa hyödyllisiä ratkaisumalleja, kunhan raakileet hiotaan käyttö-
kelpoiseen muotoon. Peliprojektissa ideoinnin pohjalta syntyy konseptisuunnitel-
ma, jonka pohjalta voidaan kartoittaa resurssien, ajan ja työvoiman tarvetta pro-
jektisuunnitelmaa  varten.  Fyysiseen  lopputuotteeseen  johtavassa  projektissa 
ideoinnin perusteella syntyy suoraan pohja projektisuunnitelmalle, sillä ideointi-
vaiheessa kirjataan ylös mm. materiaalivalinnat ja tuotteen valmistukseen ja vii-
meistelyyn liittyvät seikat, joiden perusteella hahmotetaan projektin työvaiheet ja 
tarvittavat resurssit.
CASE Minions of Time
Käytetyt työkalut: Google Docs & spreadsheet
Ongelman ja tavoitetilan määritykset sisältävä dokumentti on nyt pelisuunnittelijoi-
den yhteisesti käytettävissä. Kasvokkain käydyssä ideointipalaverissa projektipääl-
likkö toimii kirjurina ja tallentaa heränneet ajatukset sellaisenaan asiakirjaan, ideoin-
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tipalaveri-alaotsikon alle. Kasvokkain järjestetyssä palaverissa kerätyt ideat toimivat 
lähtökohtana tulevalle jalostamiselle ja jatkokehitykselle, jota pelisuunnittelijat teke-
vät työpaikalta tai kotoa käsin. Jalostetut ideat -alaotsikon alle suunnittelijat jatkavat 
palaverin jälkeen ajatustensa jalostamista. Keskinäisen arvioinnin avulla suunnitteli-
joiden on helppo hylätä ideapalaverissa syntyneet huonot ideat ja keskittyä kehitys-
kelpoisten ideoiden jalostamiseen. Dokumentissa näkyy kummankin suunnittelijan 
tekemät muutokset ja versiohistorian ansiosta ideoiden yhteiskehittäminen on help-
poa. Projektipäällikkö pystyy dokumentin pohjalta rakentamaan projektissa tarvitta-
van  projektikuvauksen  sekä  konseptisuunnitelman,  joka  jaetaan  koko  työryhmän 
nähtäväksi.
5.3 Projektikuvaus
Projektikuvaukseen kerätään tiivis selvitys siitä, mihin projektilla pyritään ja millä 
tavoitteeseen päästään. Projektikuvaukseen sisällytetään ideointivaiheessa kerätty 
ja toteuttamiskelpoiseksi jalostettu tieto. Projektikuvauksen tehtävä on selkeyttää 
projektin  tarkoitus  työryhmälle  ja  mahdolliselle  asiakkaalle.  Projektikuvaus  on 
koko projektin punainen lanka, jota työryhmä seuraa onnistuneen lopputuloksen 
saavuttamiseksi.  Tästä  syystä  kuvauksen  on  oltava  selkeä  ja  johdonmukainen.
Projektikuvauksen tekemisessä apuna voidaan jälleen käyttää Google Docs -teks-
turia. Projektipäällikön on syytä pitää dokumentin muokkausoikeudet ainoastaan 
itsellään, mutta pelkät lukuoikeudet projektin avainhenkilöille antamalla, voi pro-
jektin johto testata syntyvää projektikuvausta kesken muokkausprosessin. Palau-
tetta työstä voidaan jakaa asiakirjamuokkaimen sisäänrakennetun keskustelusovel-
luksen kautta reaaliaikaisesti. Pikaviestisovellus aukeaa automaattisesti kun asia-
kirjaa on tarkastelemassa useampi kuin yksi ihminen kerrallaan. Keskustelut eivät 
kuitenkaan tallennu automaattisesti, joten muutosehdotukset on syytä kirjata heti 
ylös esimerkiksi dokumentin lopussa sijaitsevaan muutosehdotuslistaan.
CASE Minions of Time
Käytetyt työkalut: Google Docs & spreadsheet
Pelin projektikuvaus koostettiin ideointidokumentin pohjalta noin sivun kolmasosan 
mittaiseksi projektikuvaukseksi, jossa määriteltiin pelin genre, sekä peliin ideoidut 
yksilölliset piirteet, joita kilpailijoiden tuotteissa ei ole. Projektikuvauksessa kerrot-
tiin pelin olevan strategiapeli,  jossa vastakkain ovat pelaajan ohjaama kivikauden 
ihmiskunta ja ulkoavaruuden valloittajat. Peli määriteltiin vuoropohjaiseksi ja iso-
metrisesti  kuvatuksi.  Pelin  ympäristönä  toimii  kivikautinen  maapallo.  Pelissä  on 
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kaksi tasoa, strateginen ja taktinen, jotka perustuvat laajemmalla ja suppeammalla 
karttanäkymällä tehtyihin vuorottaisiin siirtoihin. Pelin voittotilanteeksi määriteltiin 
avaruusolioiden  hyökkäyksen  torjuminen.  Projektikuvaus  jaettiin  työryhmälle  ar-
vioitavaksi. Kuvaus olisi voitu myös jakaa suunnitellun kohderyhmän luettavaksi, 
jolloin jo tässä vaiheessa oltaisiin  saatu palautetta  idean toimivuudesta  ja aiheen 
kiinnostavuudesta  pelaajien  keskuudessa.  Myös  kohderyhmäsuunnittelussa  tehdyt 
virheet  oltaisiin  voitu  välttää  testaamalla  projektikuvausta  pelaajien  keskuudessa. 
Jakelukanavana olisivat voineet toimia esimerkiksi pelaajien suosimat internet-kes-
kustelupalstat.
5.4 Konseptisuunnitelma
Konseptisuunnitelmassa projektikuvaus  puretaan osiin ja lopputuloksen käytän-
nön yksityiskohdat selvitetään tarkemmin. Konseptisuunnitelma on parhaimmil-
laan asiakirja, jonka pohjalta myös ulkopuolinen työryhmä voi projektin toteuttaa. 
Konseptisuunnitelma on hyvä jakaa projektin johdon lisäksi eri työvaiheista vas-
taaville avainhenkilöille.
CASE Minions of Time
Käytetyt työkalut: Google Docs & spreadsheet
Pelin konseptisuunnitelmaan kirjattiin ylös pelin eri  osa-alueet ja niiden yksityis-
kohdat. Asiakirjassa käsiteltiin mm. pelattavuutta erittäin yksityiskohtaisella tasolla, 
selvittäen miten ja mistä painikkeista pelihahmo voi liikkua ja miten liikkuminen 
vaikuttaa pelin etenemiseen. Jokainen yksityiskohta avattiin ja kirjattiin ylös. Myös 
pelin vaatima grafiikka kirjattiin ylös kohde kohteelta. Jokainen 3D-malli ja kuva 
listattiin, sekä näiden vaatimukset listattiin. Konseptisuunnitelman koosti projekti-
päällikkö, mutta asiakirja oli jaettu kehitysvaiheessa myös pelin toisen pääsuunnitte-
lijan kanssa. Laajemmassa projektissa asiakirja olisi lisäksi jaettu johtavalle graafi-
kolle, äänisuunnittelijalle ja pääohjelmoijalle.
5.5 Projektisuunnitelma
Kun konseptisuunnitelma on saatu valmiiksi,  voi projektipäällikkö luoda tämän 
pohjalta projektisuunnitelman, budjetin ja tuotantoaikataulun. Konseptisuunnitel-
man vaatimukset puretaan työvaiheiksi, joille määritellään tarvitut henkilöstö- ja 
laiteresurssit. Työvaiheet asetetaan liukuvaan aikatauluun järjestyksessä siten, että 
resurssien hyötykäyttö pidetään jatkuvasti mahdollisimman korkealla. Työvaihei-
den toteutusaikataulu riippuu myös kunkin työvaiheen lähtövaatimuksista. Lähtö-
vaatimuksiin saattaa kuulua jonkin aiemman työvaiheen valmistuminen tai toises-
sa työvaiheessa kiinni olevan resurssin vapautuminen.
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Varsinainen projektisuunnitelma voidaan toteuttaa Google Docs & spreadsheetin 
teksturilla. Asiakirjan liitteeksi tulevaan budjettilaskelmaan sen sijaan tulee käyt-
tää  saman  ohjelmaryppään  laskentataulukkoa.  Googlen  laskentataulukko  toimii 
pitkälti samoin kuten yleisimmät taulukkolaskentasovellukset; Microsoft Excel ja 
OpenOffice Calc.  Tarvittavat  laskentakaavat  löytyvät  Kaavat-välilehdeltä,  jossa 
on  listattu  yleisimmin  käytetyt  kaavat.  Napsauttamalla  lisää-painiketta  aukeaa 
uusi työkalunäkymä, josta löytyvät kaikki ohjelman ymmärtämät kaavat.
Taulukkolaskentaohjelmalla  voidaan  toteuttaa  helposti  myös  joitakin  graafisia 
malleja aikataulusta. Esimerkiksi hyödyllinen janakaavio voidaan toteuttaa käte-
västi laskentataulukkoon eri värisiä soluja hyödyntäen. Solujen väriä voi muokata 
valitsemalla  haluttu  solu  ja  painamalla  valikkorivin  neliväristä  neliökuvaketta, 
jonka alle aukeaa värivalitsin. Valittuasi valitsimesta sopivan värin, valinnan koh-
teena ollut  solu värjäytyy.  Värjäämällä  vierekkäisiä  soluja  saat  tehtyä  janakaa-
vioon työvaihekohtaisen aikajanan. Tee eri työvaiheille omat janat allekkaisille ri-
veille ja eri värisinä.  Näin saat limitettyä  työvaiheet aikajanalla pitäen kaavion 
kuitenkin selkeänä ja helposti luettavana.
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Konseptisuunnitelma purettiin selkeiksi päävaiheiksi, jotka olivat ohjelmointi, gra-
fiikka ja ääni. Nämä jaettiin lisäksi osatyövaiheisiin kuten pelihahmot, maastot ja 
valikot. Työvaiheet ovat osittain limittäiset ja päällekkäiset. Pelihahmojen luontiin 
kuuluu mm. 3D-mallintaminen, teksturointi,  ääniefektien luonti ja pelimekaniikan 
ohjelmointi. Aikajärjestyksessä 3D-mallintaminen ja ohjelmointi voivat alkaa lähes 
samaan aikaan, kun taas teksturointi voidaan aloittaa vasta mallintamisen edistyttyä. 
Ääniefektien luonti  ei  ole riippuvainen muista  työvaiheista,  eivätkä muut  työvai-
heista ole riippuvaisia ääniefekteistä, joten se voitiin sijoittaa aikataulukaaviossa va-
paasti.
6 Tuotantovaihe
Tuotantovaiheessa projektipäällikön työhön kuuluu jatkuva työn ohjaus ja työn 
etenemisen seuranta. Työhön kuuluu erilaisten seurantaraporttien tekeminen. Ra-
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portteja  tehdään niin  työvaiheiden  aikataulun  toteutumisesta,  työn laadusta,  re-
surssien käytöstä kuin budjetistakin. Aikataulu-, resurssi-, työmäärä- ja budjetti-
seuranta tehdään laskentataulukoihin, mutta vapaasanaisemmat raportit työn laa-
dusta ja projektin etenemisestä toteutetaan tekstiasiakirjaan. Erilaiset raportit sopi-
vat sekä esituotantovaiheessa luotuihin suunnitelmiin että jatkuvaan tapahtumien 
seurantaan tuotannon käynnistymisen jälkeen. Tässä työssä raporttien nimellä kul-
kevat seurantavälineet toimivat siis myös suunnitelmina ja ne tulisi luoda jo ennen 
projektin tuotannon käynnistämistä.
Työkalut on kuitenkin kirjattu työn tuotantovaiheeseen,  niiden seurantafunktion 
tärkeyden vuoksi.
6.1 Aikatauluraportti
Aikataulun seuranta kuuluu oleellisesti projektinhallintaan kun halutaan varmistua 
tuotannon aikataulussa pysymisestä ja osatehtävien valmistumisesta ja eri tehtä-
vien suhteuttamisesta toisiinsa nähden.
Aikatauluraporttien pohjana voidaan käyttää suunnitteluvaiheessa luotuja aikatau-
lukaavioita.  Avaa  esituotanto-kansiossa  sijaitseva  projektin  aikataulukaavio. 
Auenneessa asiakirjassa valitse vasemman yläkulman valikosta tiedosto > kopioi 
asiakirja. Selaimesta riippuen kopio alkuperäisestä asiakirjasta aukeaa uudelle vä-
lilehdelle tai uuteen ikkunaan. Uuden asiakirjan tunnistat asiakirjan nimen edessä 
olevasta Kopio-liitteestä. Nimeä asiakirja uudestaan raportiksi. Muista myös Docs 
& spreadsheet -työkalun tiedostonäkymässä siirtää asiakirja esituotanto-kansiosta 
toteutus-kansioon.
Aikataulukaavion soluihin merkityt osatehtävät kannattaa valmistuttuaan merkitä 
alkuperäisestä  poikkeavalla  värillä  rivistä  riippumatta.  Kun projekti  on valmis, 
kaikki osatehtävät näkyvät saman värisinä. Näin huomio ei raportoidessa kiinnity 
liikaa jo valmistuneisiin osatehtäviin ja jäljellä olevien tehtävien hahmottaminen 
on helppoa. Voit myös kommentoida eri osatehtäviä. 
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6.2 Resurssiraportti
Resurssien käytön seuranta ja kulutuksen raportointi on tärkeää projektin budjetin 
aisoissa pitämiseksi.  Jatkuvalla resurssiseurannalla paitsi hahmotetaan rajattujen 
resurssien käyttöaste, myös kunkin resurssin sijainti ja saatavuus mikäli kyseessä 
ovat esimerkiksi laitteistoresurssit. Kaikki projektin rajatut resurssit tulee kirjata 
jo  projektisuunnitelmaan,  mutta  tässä  kappaleessa  teemme  resurssilistauksesta 
vielä seurantaa helpottavan resurssikaavion kahdella eri tekniikalla.  Mikäli pro-
jektin  dokumentointi  halutaan  pitää  yksinkertaisena,  kappaleessa  6.2.1 esitetty, 
laskentataulukkoon perustuva tapa on parempi. Mikäli projekti vaatii kattavampaa 
hallintaa ja aikaseuranta monipuolisuutta, suosittelen käyttämään Google Calen-
dar -palvelun käyttöä. Kalenterisovellukseen tutustutaan kappaleessa 6.2.2.
6.2.1 Laskentataulukkomalli
Kaavion tekemiseen käytämme aikatauluraportista tuttua laskentataulukko-doku-
menttia. A-sarakkeeseen tulee listata kaikki projektin vaatimat resurssit, yksi kul-
lekin riville, alkaen riviltä kaksi. Ensimmäiselle riville kirjataan vaakasuuntaisesti 
aikaa kuvaavat määreet. Merkityt määreet riippuvat projektin kokonaiskestosta ja 
halutusta seurantatarkkuudesta. Lyhyissä projekteissa resurssien käyttö kannattaa 
merkitä päiväkohtaisesti, jolloin kyseinen resurssi merkitään yhden henkilön käyt-
töön vuorokaudeksi kerrallaan. Näin toimittaessa A-sarakkeeseen merkitään päi-
vämäärä (esim. 11.1.2008), B-sarakkeeseen tätä seuraava päivämäärä ja niin edel-
leen. Lopullisessa kaaviopohjassa vasemmassa reunassa tulisi olla nyt kaikki pro-
jektin resurssit ja ylhäällä juokseva päivämäärä.
Resurssien käyttö merkitään kaavioon siten, että resurssin käyttäjän nimi merki-
tään kunkin resurssin kohdalle, sille päivämäärälle kun kyseinen henkilö resurssia 
tarvitsee. Kaavio toimii samalla työntekijöiden resurssien varauksen apuvälinee-
nä, mikäli kaavio jaetaan kaikille projektiin osallistuville muokattavaksi.
6.2.2 Kalenterimalli
Googlen kalenteripalvelun löydät osoitteesta http://www.google.com/calendar/ ja 
sen käyttämisen voit aloittaa heti Gmail-sähköpostitunnuksilla sisään kirjautuen. 
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Luo ensin projektille uusi kalenteri. Voit tehdä tämän vasemman reunan kalente-
rien hallinnasta klikkaamalla lisää > luo uusi kalenteri. Anna kalenterillesi projek-
tin nimi sekä lisäviite "resurssit" (esim. Minions of Time / Resurssit) ja lisää tar-
vittaessa lyhyt kuvaus projektista. Varmista, että kalenterin aikavyöhyke on valit-
tu  oikein.  Voit  jakaa kalenterin  projektin  työryhmälle  heti  luonnin yhteydessä, 
mutta voit muokata kalenterin jako-ominaisuuksia myös myöhemmässä vaiheessa. 
Luotuasi uuden kalenterin, palauttaa sovellus sinut automaattisesti takaisin kalen-
terin päänäkymään. Näet uuden kalenterisi nyt vasemmalla kalenterien hallinnas-
sa.
Kirjaa kalenteriin ylös kaikki projektin resurssit niille ajankohdille kun niitä tarvi-
taan. Uuden merkinnän teet klikkaamalla kalenterinäkymässä sopivan ajankohdan 
päällä. Pitkiä tapahtumia luot maalaamalla hiiren vasen nappi pohjassa useamman 
tunnin tai päivän. Luotua tapahtumaa voit muokata klikkaamalla tapahtuman ni-
meä. Voit ilmoittaa tapahtumaan osallistuvaksi muita henkilöitä ja kertoa tarkem-
min tapahtumasta. Resurssien jaon suunnittelussa ja raportoimisessa oleellista on 
antaa kullekin tapahtumalle olemassa olevan resurssin nimi ja liittää tapahtumaan 
se henkilö, joka resurssia käyttää merkittynä ajankohtana. Näin saat selkeän ka-
lenterin, josta paljastuu minä ajankohtina kukin resurssi on käytössä ja lisätietoja 
klikkaamalla selviää kenellä resurssi on, sekä tarvittaessa lisätietoa resurssin käy-
töstä ja työryhmän huomautuksista. Voit myös antaa kalenteritapahtumalle suo-
raan resurssin nimen lisäksi myös käyttäjän nimen (esim. Digikamera / Pekka).
Kalenterimallin heikkoutena on selkeän kokonaiskuvan puute verrattuna kaavio-
malliin,  sillä  tapahtumien  värikoodaus  ei  onnistu  resurssin  käyttäjän  mukaan. 
Puutteena voidaan nähdä myös kiinteän resurssilistan puute, joka vaikeuttaa käyt-
tämättömien  resurssien  ja  voimavarojen  hahmottamista.  Kalenterimallin  etu  on 
laajuudessa.  Lisätietoja  on  helppo  kirjata  tapahtumien  yhteyteen  ja  resurssien 
käyttöaika on helppo muuttaa ja määrittää skaalautuvalla tarkkuudella. Voit antaa 
resurssin käytölle  jopa minuutilleen  tarkan aikataulun  tai  vaihtoehtoisesti  antaa 
enemmän pelivaraa määrittelemällä resurssin varatuksi vaikka päiväksi kerrallaan. 
Kalenterin etu on myös se, että samaan kalenterinäkymään voidaan liittää paitsi 
projektin  resurssikalenteri,  myös  koko projektin  osatehtävien  aikataulu,  jolloin 
työn ja resurssien välinen vuorovaikutussuhde on selkeämpi.
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Kun projekti on suhteellisen pieni, kuten Minions of Timen kanssa on asian laita, ei 
työryhmän  kesken koettu  erityisen tarpeelliseksi  kalenterisovelluksen  käyttämistä 
aikataulutukseen. Aikataulutus hoidettiin kalenterin sijaan yksinkertaisesti laskenta-
taulukolla, johon projektin osatehtävät ja niiden aloitus- ja valmistumisajankohdat 
merkittiin.  Myös  resurssit  merkittiin  omaan  laskentataulukkoonsa,  jossa  näiden 
käyttöä ja käyttöaikaa pystyttiin helposti muokkaamaan ja seuraamaan.
Käytetyistä seurantamenetelmistä saatiin tuiki tärkeää tietoa projektin vaatimista re-
sursseista  ja  myös  sellaisista  työvaiheiden  tarpeista,  joita  ei  suunnitteluvaiheessa 
osattu ottaa huomioon. Projektin jälkeen raportteja käytettiin seuraavan peliprojek-
tin suunnitteluvaiheessa apuna niin riskianalyysin tarkennuksessa kuin aikataulu- ja 
resurssisuunnitelman pohjana. Tämä säästi huomattavan paljon aikaa toisen projek-
tin  suunnitteluvaiheessa  ja  poisti  monta  aiemmin  odottamatonta  vastoinkäymistä 
uuden projektin toteutusvaiheesta.
6.3 Työmääräraportti
Projektiin  henkilöstöä  valittaessa  tulee  ottaa  huomioon  tarvittavan  henkilöstön 
määrä, osaamistaso ja työn laatu. Projektipäällikön tehtävä on käsitellä henkilös-
töresursseja tavalla,  joka on projektin etenemisen kannalta optimaalinen.  Kuten 
materiaaliresursseja,  myös  henkilöresursseja  tulee  asettaa  projektin  aikatauluun 
niin, että työntekijät kokevat olevansa jatkuvasti projektissa mukana, mutta eivät 
joudu ylityöllistetyiksi.
Työmääräraportti pohjautuu projektisuunnitelmaan kirjattavaan WBS-listaukseen 
(WBS, Work Breakdown Structure), johon on kirjattu kaikki osatehtävät, niihin 
osallistuvat  henkilöt  ja  osatehtävien  vaatimat  työtunnit.  Suomalaisten  yritysten 
projektinhallintaa vaivaa usein työtuntisuunnitelman puute. Yli puolessa suoma-
laisista projektiorganisaatioista henkilöstöresurssi- ja työtuntisuunnitelma toteute-
taan ennalta vain joka toiseen toteutettavaan projektiin. Usein ongelmana on myös 
työmääräsuunnitelman  huono  paikkansapitävyys.[4] Työmääräsuunnitelman  val-
mistelu on tärkeää etenkin useampaa yhtäaikaista projektia suorittavassa organi-
saatiossa,  jossa  henkilöstöresurssien  virheellinen  määrittely  projektin  alussa  ja 
30
työtuntimäärien muutokset aiheuttavat vahinkoa useampaan meneillä olevana pro-
jektiin  kerralla.  Kun työtuntisuunnitelma  ja  tarkka  työmääräraportointi  luodaan 
kiinteäksi osaksi yhteisön projektimallia, voidaan aiempien projektien raportteja 
hyödyntää aina uusien projektien työmäärää kartoitettaessa.
Työmääräsuunnitelma voidaan toteuttaa Google Docs & spreadsheet -sovelluspa-
ketin laskentataulukkoon. A-sarakkeeseen kerätään ryhmitellysti projektin eri osa-
tehtävät.  B-sarakkeeseen määritellään kullekin  osatehtävälle  käytettävissä oleva 
tuntimäärä. C-sarakkeeseen kirjataan ylös osatehtävän toteuttavien henkilöiden ni-
met ja määritellään vielä erikseen kullakin henkilöllä osatehtävään käytettävissä 
oleva tuntimäärä. Lopputuloksena syntyy selkeä listaus paitsi projektin valmistu-
miseen vaadituista tehtävistä ja töistä, myös kunkin tehtävän vaatima tuntimäärä 
ja näistä yhteenlaskettuna koko projektin vaatima työtuntimäärä. Työryhmän jä-
senten  työtuntimäärät  saadaan  kerättyä  C-sarakkeen  tiedoista,  jolloin  saadaan 
kuva projektin vaatimasta työmäärästä kunkin työntekijän osalta. Nämä tiedot siir-
retään myös budjettiraporttiin, jossa selvitetään työtuntien kustannukset. Työtunti-
määristä voidaan helposti hahmottaa esimerkiksi yli- ja alityöllistetyt työntekijät 
ja määritellä näille lisäosallisuuksia muihin, heille soveltuviin osatehtäviin, joissa 
olevat henkilöt ovat muuten ylityöllistettyjä. 
6.4 Budjettiraportti
Budjettisuunnitelma  ja  -raportti  ovat  työkaluja  projektin  sisäiseen  kirjanpitoon, 
jolla seurataan projektin resurssinkäytön tai työmäärän muutoksista johtuvia kus-
tannusmuutoksia. Budjettisuunnitelma pohjautuu osaltaan WBS-työmääräsuunni-
telmaan ja resurssisuunnitelmaan, joten on ensiarvoisen tärkeää, että ennen bud-
jettisuunnitelman tekemistä nämä edeltävät suunnitelmat on toteutettu huolellises-
ti. Myös budjettisuunnitelmassa toimii kuitenkin niin kutsuttu iteratiivinen suun-
nitteluprosessi, jossa budjettisuunnitelman muutokset saattavat johtaa myös aiem-
min tehtyjen työmäärä- ja resurssisuunnitelmien sisältöön. Budjettisuunnitelman 
malli riippuu pitkälti siitä, onko käytettävissä olevan budjetin rajat määritelty tark-
kaan asiakkaan tai projektiorganisaation toimesta. Mikäli koko projektisuunnitel-
ma pohjautuu budjetoimattomaan työhön,  toimii  budjettisuunnitelma myös pro-
jektin asiakkaalle esitettävänä kustannusarviona.
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Mikäli budjetti on lähtökohtaisesti  lyöty lukkoon jo projektin esisuunnitteluvai-
heen aluksi, toimii budjettisuunnitelma lähinnä organisaation sisäisenä kustannus-
tenseurantatyökaluna, jolloin suunnitelman sisältö on saatava mahtumaan ennalta 
määrättyihin raameihin. 
Budjettisuunnitelma toteutetaan Google Docs & spreadsheet -sovelluksen avulla 
laskentataulukoon. Taulukkoon tarvitaan ainakin kaksi sivua, joista ensimmäisellä 
on kirjattu projektin vaatimat resurssit ja hankinnat, näiden määrä ja käyttöaika, 
sekä kertynyt hinta. Toiselle sivulle kirjataan ylös työryhmän jäsenet, sekä näiden 
tuntimäärät (löytyvät WBS-listauksesta) ja työn hinta. Tuloksena saadaan budjet-
tisuunnitelma, johon kirjattu sekä materiaaliset kulut, että palkkakustannukset.
Budjettiraportointi  luodaan  samaan  taulukkoon,  muutokset  kirjataan  suunnitel-
maan kuuluvien sarakkeiden perään. Kustannusmuutokset merkitään omiin solui-
hinsa  joko  säästöinä  tai  lisäkustannuksina.  Selvyyden  vuoksi  lisäkustannukset 
kannattaa merkitä punaisella ja säästöt vihreällä tekstillä. 
6.5 Laaturaportti
Laaturaporttiin kirjataan ylös osatehtävien onnistumiseen liittyvät huomiot. Tehtä-
vien lopputulokset kirjataan ylös mahdollisesti päätösvaiheessa läpikäytäväksi ja 
myöhempien  projektien  suunnittelun  apuvälineeksi.  Laaturaportin  kirjaamiseen 
tulisi osallistua projektipäällikön lisäksi myös arvioitavan osatehtävän vastuuhen-
kilö.  Raportissa  verrataan  alkuperäisen  suunnitelman  ja  lopputuloksen  välisiä 
eroavuuksia ja sitä, miten lopputulos toimii osana koko projektia. Paransiko tämä 
työvaihe projektin onnistumista ja lähentyikö projekti osatyövaiheen myötä asiak-
kaan odotuksia vai jäikö kokonaisuudesta tässä osatyövaiheessa pois jotakin laa-
dulle oleellisia ominaisuuksia? Laaturaportti mittaa kuinka hyvin kukin työvaihe 
vastasi suunnitteluvaiheen tavoitteita.
Laadun mittareina voidaan pitää virheettömyyttä, luotettavuutta, tarkoituksenmu-
kaisuutta, käyttövarmuutta, kestävyyttä ja ennustettavuutta.[2] s.224 Projektin laa-
tua voidaan mitata kahdella mittarilla; lopputuloksen ja projektinhallinnan kannal-
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ta. Tämä asettaa myös projektipäällikön toimet osaksi laadunvalvontaprosessia ja 
projektia  hallinnoivan  henkilön  tuleekin  jatkuvasti  tarkastella  kriittisesti  myös 
omaa työpanostaan ja projektin organisoinnin tehokkuutta  ja laatua.  Molemmat 
näkökulmat voidaan kirjata ylös Google Docs & spreadsheet -sovelluksella luo-
tuun  tekstiasiakirjaan.  Kattava  laaturaportti  viestii  organisaation  sitoutumisesta 
suoraan asiakkaalle, mutta raportista on hyötyä myös organisaation sisällä sekä 
päätösvaiheessa että  uusia projekteja,  niiden henkilöstöresursseja ja osatehtäviä 
määritellessä.
Raportin muoto on melko vapaa, mutta yksi hyvä tapa laaturaportin tekemiseen on 
kirjata  osatehtävät  valmistumisjärjestyksessä  tekstidokumenttiin.  Tee  valmistu-
neesta osatehtävästä oma väliotsikkonsa, lisää tämän alle lyhyt kuvaus tehtävästä 
ja kommentit niin projektipäälliköltä kuin tehtävän vastuuhenkilöltä. Näin kirjat-
tuna laajakin raportti pysyy loogisena ja asiakirja on helppo käydä läpi suoraan 
alusta loppuun esimerkiksi projektin virallisessa päätöspalaverissa.
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Esimerkkiprojektin tapauksessa erityisesti  lopputuotteen laatu oli tarkastelun alla, 
sillä tulevia projekteja varten oli tarkoitus kartoittaa työryhmän osaamistasoa. Pro-
jektisuunnitelmassa  laadulle  asetettiin  tietyt  tavoitteet,  kuten  kilpailumenestys  ja 
suosio kohderyhmän keskuudessa. Lisäksi laatukriteereinä olivat luonnollisesti oh-
jelmiston toimivuus eri käyttötilanteissa ja ohjelmointivirheiden vähäisyys. Laatura-
portti toteutettiin tekstiasiakirjaan, johon kirjattiin ylös erilaiset alkuperäiset tavoit-
teet ja näiden toteutuminen.
Parempi tapa laadun raportointiin olisi ollut listata erikseen eri tehtävät, kuten ohjel-
mointi, visuaalinen toteutus ja äänisuunnittelu, jolloin laatua oltaisiin pystytty seu-
raamaan selkeämpinä kokonaisuuksina ja kattavammin kuin pelkästään laatutavoit-
teisiin verrattuna.
7 Päätösvaihe
Projektin päätösvaihe on erittäin tärkeä tulosten seuraamisen, projektin onnistumi-
sen seurannan ja työryhmän hyvinvoinnin kannalta. Projektin selkeä päätös kertoo 
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työryhmälle ja mahdolliselle tilaajalle projektin saavuttaneen päätöksensä ja ettei 
muutoksia  kyseisen  projektin  puitteissa  enää  tehdä.  Toteutusvaiheen  raportteja 
voidaan päätösvaiheessa seurata esituotantovaiheen suunnitelmiin ja verrata kuin-
ka  hyvin  projektin  aikataulu,  budjetti  ja  työmäärälaskelmat  pitivät  paikkansa. 
Tämä on erittäin tärkeää tulevien projektien kannalta, sillä jatkossa erilaisten tar-
peiden määrittelyyn voidaan käyttää pohjana aiemmista projekteista kerättyä tie-
toa. Paitsi suunnitelman todellisen toteutumisen mukaan, projektin onnistumista 
voidaan arvioida myös sosiaalisesti työryhmän kesken. Kukin osatehtävä voidaan 
käydä päätöspalaverissa läpi ja kerätä palautetta siitä, miten vaiheet olisi voinut 
toteuttaa vielä paremmin tai tehokkaammin. Pahaan palautteen antaa aina kysei-
sen vaiheen toteuttanut työntekijä, mutta myös projektipäällikön kokonaiskuvalla 
ja muun työryhmän näkemyksellä tulee olla painoa tulosten arvioinnissa.
Projektin  läpikäyminen rauhoittaa  myös  työryhmän  kun projektiin  osallistuneet 
saavat selkeän viestin siitä, että projekti on päätetty. Työryhmälle on syytä kertoa 
realistisesti  projektin tuloksista ja projektipäällikön työhön kuuluu myös tarvit-
taessa rakentavan kritiikin ja ansaitun kiitoksen jakaminen organisaation jäsenille. 
Päätöspalaverin virallisessa osuudessa kirjataan ylös projektin loppuraporttiin työ-
ryhmän ja projektipäällikön kehitysideat tuotannon ja projektitoiminnan kehittä-
miseksi. Hyvä loppuraportti toimii opetusteoksena seuraavia projekteja suunnitel-
taessa. Hyvään päätöspalaveriin kuuluu myös epävirallinen osio, jossa kerrottuja 
mielipiteitä projektista tai mahdollisesta asiakkaasta ei kirjata ylös. Tämä osio toi-
mii  työorganisaation paineenpurkukanavana ja antaa samalla  organisaation joh-
dolle  paremman  kuvan  ryhmädynamiikasta  sekä  asiakkaan  vaatimustasosta  ja 
oman työryhmän osaamis- ja jaksamistasosta.
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8 Projektinhallinta organisaation perustoiminnassa
Projektilähtöinen  työskentely  yleistyy  edelleen,  eikä  yhdenkään  yrityksen  tai 
muun organisaation tulisi ylenkatsoa tätä toimintamallia. Projekteihin perustuva 
työskentely auttaa hahmottamaan organisaation toimintaa selkeämmin ja sijoitta-
maan yhteisön resurssit paremmin tulosta tuottavaan työhön. Projektilähtöisessä 
työskentelyssä tarvitaan yhteisölle yhteisesti hyväksytty ja käyttöön otettu projek-
timalli, jota käytetään loogisesti. Projektimallin laajuus saattaa vaihdella eri yhtei-
söissä pelkän dokumentaatiopohjan käyttämisestä koko projektin määrittelevään 
työskentelytapaan  ja  työn  jäsentelyyn.  Strategiseen  johtamiseen  liittyy  useiden 
projektien eli niin kutsutun projektisalkun hallinta. Taktinen johtaminen taas on 
yhteen projektiin keskittyvää ja tästä vastaa usein projektilleen omistautunut pro-
jektipäällikkö.  Pitää  kuitenkin  muistaa,  että  projektityöskentely  mukautuu  aina 
työorganisaation kokoon ja työskentelytapoja voidaan soveltaa kunkin organisaa-
tion tarpeita vastaavaksi. On virhe kangistua yhden projektinhallintamallin tark-
kaan seurantaan. Tässä auttaa myös avoimen sovellusympäristön käyttö projektin-
hallinnan työkaluina. Googlen työkaluja ei ole suunniteltu projektinhallintaan, jol-
loin sovellusten luova käyttö saa ne mukautumaan itse asiassa hyvinkin monen 
erilaisen projektin ja organisaation tarpeisiin.
Projektinhalinnan tulee olla yhtenäistä ja jatkuvaa toimintaa, jonka tuloksia voi-
daan hyödyntää jatkuvasti organisaation toiminnan ja uusien projektien optimoin-
nissa. Kestävä projektiseuranta ja projektimallin käyttäminen palkitsee käyttäjänsä 
antamalla erittäin hyvää tietoa ja työkaluja organisaation kokonaistehokkuuden ja 
tuottavuuden nostamiseksi.  Projektinhallinta  myös  kuljettaa  käsillä  olevan työn 
luonnollisesti  esituotantovaiheesta  ja  projektitarpeen  kartoituksesta  toteutusvai-
heeseen ja onnistuneeseen projektin päätökseen. Hyvä projektimalli ei jätä mustia 
aukkoja  projektin  kehityskaareen  vaan  jatkuvasti  analysoi  jo  tapahtunutta  ja 
muokkaa  projektin  jatkoa kerättyyn  tietoon pohjautuen.  Projektinhallinta  auttaa 
hallitsemaan työtä myös nopeasti muuttuvissa olosuhteissa oli kyseessä sitten yri-
tyksen sisäinen muutosprojekti tai asiakaslähtöinen tuotekehitysprojekti.
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Avoin sovellusympäristö tuo projektityöskentelyn seuraamiseen ja hallitaan kai-
vattua keveyttä ja muokattavuutta. Hyvä projekti on työryhmän kesken läpinäkyvä 
ja hengittävä. Projektipäällikön tehtävänä on pitää työryhmä ajan tasalla projektin 
etenemisestä samalla muutostarvetta seuraten ja projektisuunnitelmaa muokaten. 
Projektityössä, kuten jatkuvaluontoisessakin työssä jokaisella työntekijällä on sel-
keä esimies, jonka tehtävänä on ratkaista syntyneitä ongelmia. Avoimen ja ver-
kossa toimivan projektinhallintasovelluksen avulla projektin tiedot ovat saatavilla 
kaikkialla ja jaettavissa kaikille tietoa tarvitseville tahoille hetkessä. Tiedotus toi-
mii sähköpostin avulla viiveettä ja erilaiset projektin etenemisen kannalta tärkeät 
dokumentit ovat saatavilla kaikkien sitä tarvitsevien kesken paitsi verkossa, myös 
matkapuhelimessa.
Google tarjoaa projektiorganisaatiolle paitsi ilmaisen, myös jatkuvasti kehittyvän 
sovelluspaketin.  Google tunnetaan myös  eettisiä  arvoja korostavana yrityksenä, 
jolla saattaa hyvinkin olla lisäarvoa nykyaikaisessa projektityössä - myös asiak-
kaalle ja loppukäyttäjälle. Ongelmaksi avoimen ympäristön käytössä muodostuu 
lähinnä  kysymysmerkin  muotoinen  tietoturva  ja  eri  maiden  väliset  lakitekniset 
erot ongelmatilanteen yllättäessä. Pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä opetus-
organisaatioille ja yhdistyksille hyödyt ovat kuitenkin selvästi potentiaalisia hait-
toja suuremmat.  Googlen työkalut ovat kaikkien käytettävissä laitteistoalustasta 
riippumatta ja sovelluksia voivat käyttää myös yksityishenkilöt, joka poistaa tek-
niset esteet projektinhallinnan käytöltä yhteisön työkaluna. Googlen työkalut on 
tehty myös yhteensopiviksi muiden yleisesti käytettyjen sovellusten kanssa, joten 
yhteensopivuusongelmat  ovat minimaaliset  siirryttäessä perinteisistä  toimistoso-
velluksista Googlen käyttöön.
Projektiliiketoiminta on nykyaikaa. Hallittu ja avoin projektityöskentely on tie yh-
teisön  tuottavuuden  kohentamiseen  ja  paremman  työilmapiirin  saavuttamiseen. 
Työn  seurantaan  ja  suunnitteluun  käytetty  aika  maksaa  itsensä  takaisin  mitä 
kauemmin projektinhallintaa  on johdonmukaisesti  yrityksessä  tehty.  Aiemmista 
projekteista  opittua tietoa voidaan aina käyttää seuraavan projektin kivijalkana, 
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